

Приложение
к Паспорту ОСИ № 9
Дата «12» ноября 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор Муниципального бюджетного
учреждения культуры «Троицко –

Печорская межпоселенческая

Центральная библиотека им.

Г.А.Федорова»

Маркова Т.В.

«12» ноября 2020 г.

«Дорожная карта ОСИ»

(План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Троицко – Печорская межпоселенческая

Центральная библиотека им. Г.А.Федорова»

(наименование учреждения)

Библиотека с. Покча

(наименование объекта)

169439, Республика Коми, Троицко – Печорский район, с. Покча, ул. Школьная, д.4

Адрес объекта

№ п/п	Наименование мероприятий	Категории инвалидов (указать буквенное обозначение в соответствии с КОСГУ)	Срок исполнения (этап работы* и дата)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (с указанием источника финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
1**	1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ				
	Обеспечение доступа к месту предоставления услуг на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на	К,О,С	1 этап 2020	Министерство культуры российской федерации Приказ от 23 декабря 2015 г. N 3235	31 декабря 2020 Приказ «О назначении ответственного по работе с инвалидами»

	объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)			Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") По повышению значимости показателей доступности для инвалидов Объектов и услуг библиотек, подведомственных Минкультуры России	
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	К,О,С,Г,У	1 этап 2020	Министерство культуры российской федерации Приказ от 23 декабря 2015 г. N 3235 Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") По повышению значимости показателей доступности для инвалидов Объектов и услуг библиотек, подведомственных Минкультуры России	31 декабря 2020 Приказ «О назначении ответственного по работе с инвалидами»
1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)	К,О,С,Г,У	1 этап 2020	Министерство культуры российской федерации Приказ от 23 декабря 2015 г. N 3235 Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") По повышению значимости показателей доступности для инвалидов Объектов и услуг библиотек, подведомственных Минкультуры России	31 декабря 2020 Должностные инструкции ответственных сотрудников. Положение о ситуационной помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями»

1.3	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	К,О,С,Г,У	1 этап 2020	Министерство культуры российской федерации Приказ от 23 декабря 2015 г. N 3235 Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") По повышению значений показателей доступности для инвалидов Объектов и услуг библиотек, подведомственных Минкультуры России	31 декабря 2020 План инструктажа Журнал учета инструктажа Инструкции При приме нового сотрудника, 1 раз в 6 мес. и при изменении действующего законодательства
1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	К,О,С,Г,У	1 этап 2020	ГОСТ Р 52872-2012. Министерство культуры российской федерации Приказ от 23 декабря 2015 г. N 3235 Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") По повышению значений показателей доступности для инвалидов Объектов и услуг библиотек, подведомственных Минкультуры России	31 декабря 2020 «Положение по размещению и наполнению подразделов официального сайта по вопросам доступности объекта и услуг»; «Памятки об оказании ситуационной помощи на объекте»
1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Г,С	1 этап 2020	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов»	Ситуационно, по мере необходимости

			Соглашение со специализированной организацией.	
2	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)	К,О,С,Г,У	1 этап 2020	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» Обновляется по мере необходимости Приказ «О назначении ответственного по работе с инвалидами»
3	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате			
4	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	К,О,С,Г,У	1 этап 2020	ГОСТ Р 52872-2019. 31 декабря 2020 Обновляется по мере необходимости «Положение по размещению и наполнению подразделов официального сайта по вопросам доступности объекта и услуг»

2. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам

1	Разработка проектно-сметной документацией (для строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б»)	К,О,С,Г,У	2 этап 2020-2030	Проектно-сметная документация Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2030 Вариант «Б»
2	Осуществление строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта	К,О,С,Г,У	2 этап 2020-2030	Республиканский бюджет Местный бюджет	Конец 2030 Вариант «Б»

	(по варианту «А» / «Б»)				«Программа доступная среда» Внебюджетные средства	
3**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)	К,О,С,Г,У	2 этап 2020-2030		Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2030 Вариант «Б»
3.1	По территории объекта					
3.1.1	Ремонтные работы:					
3.1.2	Приобретение технических средств адаптации:					
3.2.	По входу в здание					
3.2.1	Ремонтные работы: - монтаж/демонтаж дверей; - демонтаж порогов; - монтаж информационных табличек на Брайля; - выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - монтаж антискользящего покрытия на входной площадке и тамбуре.	К,О,С,Г,У	2 этап		СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-2017. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2030 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) _____ тыс.руб.
3.2.2	Приобретение технических средств адаптации: - кнопка вызова персонала; - информационные таблички на Брайля.	К,О,С,Г,У	2 этап		СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-2017. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2030 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) _____ тыс.руб.
3.3	По путям движения в здании					
3.3.1	Ремонтные работы: - монтаж мнемосхем;	К,О,С,Г,У	2 этап		СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-2017.	Конец 2030 года Сумма

	- монтаж информационных табличек на Брайля; - выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты).			Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) тыс.руб.
3.3.2	- Приобретение технических средств адаптации; - мнемосхема; - информационные таблички на Брайля.	К,О,С,Г,У	2 этап	СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-2017. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2030 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) тыс.руб.
3.4	По зоне оказания услуг				
3.4.1	- Ремонтные работы; - монтаж/демонтаж дверей; - демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек.	К,О,С,Г,У	2 этап	СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-2017. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2030 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) тыс.руб.
3.4.2	- Приобретение технических средств адаптации; - индукционные петли; - электронные лупы увеличители.	К,О,С,Г,У	2 этап	СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-2017. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2030 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) тыс.руб.

3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям				
3.5.1	Ремонтные работы: <i>Туалет</i> - монтаж поручней.	К,О,С	2 этап	СП 59.13330.2016 п.6.3. ГОСТ Р 51261-2017. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2030 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) тыс.руб.
3.5.2	Приобретение технических средств адаптации: <i>Туалет</i> . - поручни опорные.	К,О,С	2 этап	СП 59.13330.2016 п.6.3. ГОСТ Р 51261-2017. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2030 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) тыс.руб.
3.6	По системе информации – обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов	К,О,С,Г,У	2 этап 2020-2030	СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5; ГОСТ Р 51671-2000 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2030 тыс.руб.
3.6.1	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационный знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	К,О,С,Г,У	2 этап 2020-2030	СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5; ГОСТ Р 52872-2012. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2030 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) тыс.руб.
3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и	С	2 этап	Федеральный закон № 419-ФЗ	Конец 2030 года

	зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями		2020-2030	от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» СП 59.13330.2016 п.6.5; ГОСТ Р 56832-2015; ГОСТ Р 50918-96; ГОСТ Р 50917-96. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) _____ тыс.руб.
3.6.3	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект, и организация для нее места ожидания	С	1 этап 2020	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» Статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»	Конец 2020 Оборудовано место для собаки поводыря, допуск на объект по предъявленному соответствующим документам на собаку поводыря Приказ «Об утверждении допуска собаки- поводыря» «Положение о допуске собаки- поводыря»
3.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	К,О,С,Г,У	2 этап 2020-2030	СП 59.13330.2016 п.6.2.19-6.2.32 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2030 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на

3.6.5	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памятков)	К,О,С,Г,У	1 этап 2020 Разработка памяток на объекте	СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	период составления дорожной карты) руб. 31 декабря 2020 Памятки на объекте для МПН Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) тыс.руб.
3.7	По путям движения к объекту				
3.7.1	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту				
3.7.2	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта				

Примечания:

* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт/реконструкция/строительство нового здания);

** - мероприятия, указанные в п.1 раздела 1 и п.3 раздела 2 (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению требований нормативно-технических документов), подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественной организации инвалидов.

СОГЛАСОВАНО:
Представитель общественной организации инвалидов


Фамилия, Имя, Отчество
167045.1 СЫТЯВКАЯ ХИ/С ЛЕТРОВЗВОДСКАЯ Д.П.
тел. 8 (812) 51-20-65, e-mail: komvoi@uandex.ru
Дата согласования «12» ноября 2020 г.
(координаты для связи)

Согласовано без замечаний / с замечаниями (примечание: замечания и предложения со стороны представителя ООИ)**

*** - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий